

**МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ**  
**про реалізацію Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки**  
**за 2021-2023 роки**

Найменування цілі регіональної стратегії	Найменування індикатора, одиниця виміру	Джерело інформації	Базове значення індикатора за 2020 рік	Цільове (проміжне) значення індикатора на 2023 рік (Прогноз)	Фактичне значення індикатора за 2023 рік	Відхилення фактичного значення індикатора у порівнянні з базовим значенням	Проблемні питання, їх вплив на досягнення цільового значення індикатора (причини виникнення та механізм вирішення)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Якісна освіта для всіх	1.1.1.1. Заклади освіти меблями та обладнанням забезпечено, кількість кабінетів	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації	50	3	64	14	-
	1.1.1.2. Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція закладів освіти проведено, об'єктів		6	16	14	8	У рамках реалізації Програми будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури Київської області на 2021-2025 роки затверджено кошти з обласного бюджету у сумі 66,1млн грн. За вказані кошти заплановано виконання заходів, спрямованих на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт 16 закладів освіти. У звітному періоді розроблено проєктно-кошторисну документацію та роботи з будівництва 14 закладів освіти.
	1.1.2.1. Курси підвищення фахової кваліфікації проведено, одиниць		7000	7000	6986	-14	КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної роботи педагогічних кадрів» забезпечено проведення 333 курсів підвищення фахової кваліфікації для педагогічних працівників та керівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти за інституційною формою навчання (з них, фахові, з проблеми, пролонговані, очно-заочні, дистанційні, для педагогічних працівників, які мають звання).
	1.1.3.1. Медіатеки та інтерактивні читальні у закладах освіти створено, кабінети		5	4	5	-	-
	1.1.4.1. Меню у закладах освіти оновлено, %		100	100	100	-	-
	1.1.5.1. Фестивали ПРОФ FEST OK проведено, одиниць			153	164		-
1.2. Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя людей	1.2.1.1. Оснащення закладів сучасним медичним обладнанням проведено, одиниць	Департамент охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації	5	51	3	-2	У 2023 році для закладів охорони здоров'я закуплено 3 одиниці обладнання. За кошти Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні закуплено 2 системи моніторингу фізіологічних показників (ЕКГ, ЧД, ЧСС, пульсометрія), 7 рентгенівських діагностичних мобільних систем МАС, 8 аналізаторів газів крові та електролітів (Blood Gazand Chemistry Analyzer), 14 неінвазивних вентиляторів для серцево-легеневої реанімації (Hospital BiPAP Noninvasive ventilator with HFNC Solution), один апарат штучної вентиляції легень (Bellavista 1000 intensive care ventilators)
	1.2.2.1. Рухомий склад служби екстреної медичної допомоги оновлено, одиниць		4	2	4	-	У 2023 році кошти на реалізацію завдання з обласного бюджету не виділялись. Разом з тим, в рамках проєкту ЮНІСЕФ для 4 закладів первинної медичної допомоги отримано 4 автомобілі в якості гуманітарної допомоги.
	1.2.3.1. Заклади системи паліативної та хоспісної допомоги збудовано/реконструйовано, одиниць		0	0	0	-	Відсутність фінансування з обласного бюджету на реалізацію завдання
	1.2.4.1. Комплекти телемедичного обладнання для закладів охорони здоров'я Київської області придбано, одиниць		55	0	0	-55	Відсутність фінансування з обласного бюджету на реалізацію завдання
	1.2.6.1. Спортивні об'єкти (стадіони, майданчики) збудовано/реконструйовано, одиниць		Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації	9	0	0	-9

1.3. Розвиток культурного і духовного середовища, збереження і популяризація культурної спадщини	1.3.1.1. Заклади культури відремонтовано, одиниць	Департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації	12	4	4	-8	Режим воєнного стану в Україні, відсутність фінансування
	1.3.1.2. Відкриті культурно-мистецькі заклади створено, одиниць		0	0	0	-	-
	1.3.2.1. Відкриті арт-резиденції створено (зон відпочинку), одиниць		0	0	0	-	-
	1.3.2.2. Підключено бібліотеки до мережі Інтернет, одиниць		250	40	37	-213	Режим воєнного стану в Україні, обмежені фінансові видатки
	1.3.3.1. Виготовлено облікові документи на об'єкти культурної спадщини, одиниць		24	13	13	-11	Режим воєнного стану в Україні, обмежені фінансові видатки
	1.3.3.2. Відреставровано пам'ятки культурної спадщини, одиниць		0	0	0	-	-
	1.3.3.3. Створено та оновлено музейні об'єкти, одиниць		0	10	12	-	-
	1.3.4.1. Створено екомузей ім. Ганни Собачко-Шостак, одиниць		0	0	0	-	Режим воєнного стану в Україні, відсутність фінансування
	1.3.4.2. Виявлено та зафіксовано елементи нематеріальної культурної спадщини, одиниць		4	5	5	1	-
	1.3.5.1. Міжнародні фестивалі проведено, одиниць		3	0	0	-3	Режим воєнного стану в Україні
1.4. Забезпечення населення якісними комунальними послугами	1.4.1.1. Сучасне енергозберігаюче насосне та інше обладнання на підприємствах питного водопостачання та водовідведення впроваджено, одиниць	Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської обласної державної адміністрації	3	0	0	-3	Відсутність фінансування
	1.4.2.1. ЕСКО-контракти у закладах бюджетної сфери укладено, одиниць		0	0	1	-	У жовтні 2023 року укладено енергосервісний договір на суму 30 млн грн між комунальним некомерційним підприємством «Славутицька міська лікарня» Славутицької міської ради Вишгородського району та ТОВ «ЕНЕРГО-ТЕХ-ІНВЕСТ». Термін дії договору – 10 років
	1.4.2.2. Сонячні електростанції (СЕС) збудовано, одиниць		0	2	0	-	Відсутність фінансування
	1.4.3.1. Водозабірні та каналізаційні споруди із застосуванням новітніх технологій і обладнання збудовано/реконструйовано, одиниць		10	0	0	-10	Відсутність фінансування
	1.4.3.2. Новітні технології очищення та знезараження питної води впроваджено, одиниць		0	0	0	-	Відсутність фінансування
	1.4.3.3. Термомодернізацію (заміна та установка енергозберігаючих вікон і дверей, утеплення стін, дахів, підвалів тощо) об'єктів бюджетної сфери проведено, одиниць		8	12	0	-8	Відсутність фінансування
	1.4.3.4. Комплексну термомодернізацію Київської обласної лікарні проведено, одиниць		0	1	0	-	У рамках реалізації заходу у 2023 році виготовлено ПКД термомодернізації терапевтичного корпусу, корпусу поліклініки та патонатомічного корпусу КНП «Київська обласна клінічна лікарня
	1.5. Створення умов для якісного, комфортного та безпечного життя людей		1.5.1.1. Молодіжні центри (простори, хаби) створено, одиниць	Управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації	5	10	7
1.5.1.2. Сертифікація молодіжних працівників за рахунок реалізації програми «Молодіжний працівник», осіб	60	120	152		92	Відповідно до всеукраїнської Програми «Молодіжний Працівник» сертифіковано 100 молодіжних працівників, а за результатами проведених спеціалізованих тренінгів 52 молодіжних працівники пройшли підвищення кваліфікації	
1.5.2.1. Проведено конкурси проєктів програм інститутів громадянського суспільства, одиниць	1	0	0		-1	Не було передбачено фінансування реалізації заходу у 2023 році	

	1.5.2.2. Заходи щодо розвитку єдиної системи молодіжної роботи та національно-патріотичного виховання молоді здійснено, впроваджено проекти неформальної освіти, громадянської освіти, одиниць		250	186	258	8	-
	1.5.3.1. Басейни для дітей, що потребують особливої соціальної уваги збудовано/ реконструйовано, одиниць	Служба у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації	0	0	0	-	Відсутність фінансування
	1.5.4.1. Об'єкти інфраструктури соціальної служби для допомоги сім'ї, дітей та молоді, та осіб які постраждали від різних форм насильства, дискримінації, торгівлі людьми створено, одиниць		1	1	1	-	У серпні 2023 року у Фастівській міській територіальній громаді за фінансування міжнародної організації розпочав роботу Денний центр соціально-психологічної допомоги з кризовою кімнатою особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.
	1.5.5.1. Особам з інвалідністю з вадами слуху надано соціальних послуг, осіб	Департамент соціального розвитку та ветеранської політики Київської обласної державної адміністрації	0	32	32	32	Проводилася робота щодо висвітлення інформації про вказану послугу на офіційних сайтах органів державної влади та місцевого самоврядування
	1.5.6.1. Центри надання адміністративних послуг створено, одиниць	Департамент економіки Київської обласної державної адміністрації	24	5	5	-	У Київській області було дотримано вимоги Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг, які надаються в електронній формі». Створено ЦНАПи в усіх 69 громадах, зокрема 5 ЦНАПів створено у 2023 році
	1.5.6.2. Функціонування регіонального вебпорталу адміністративних послуг Київської області та його інтеграція до державних інформаційних ресурсів забезпечено, одиниць		0	0	0	-	Кошти на створення регіонального вебпорталу адміністративних послуг не передбачались
	1.5.7.1. Камери відеоспостереження щодо комплексної системи безпекової інфраструктури «Безпечна Київщина» встановлено/підключено, одиниць	Департамент цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами Київської обласної державної адміністрації	128	0	1429	1301	Виділено кошти на модернізацію Інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Київської області відповідно до обласної комплексної програми забезпечення правопорядку та публічної безпеки у Київській області на 2022-2024 роки «Безпечна Київщина»
	1.5.7.2. Підрозділи місцевої пожежної охорони (Центри безпеки) у територіальних громадах створено, одиниць		-	-	-	-	Проект не реалізувався через відсутність фінансування
	1.5.8.1. Надання довгострокових та середньострокових пільгових кредитів за програмою «Комфортне та доступне житло», одиниць	Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації	0	0	0	-	Захід не реалізувався через відсутність фінансування Програми будівництва (придбання) доступного житла в Київській області на 2019- 2023 роки
	1.5.8.2. Надання довгострокових та середньострокових пільгових кредитів для забезпечення реалізації цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, одиниць		7	174	7	-	З метою забезпечення населення житлом у сільській місцевості Київської області у рамках Київської обласної програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» до 2023 року у межах доведеного фінансування у 2023 році надано пільгових кредитів на суму 1 730,0 тис. грн за рахунок коштів державного бюджету для 7 сімей, з них 6 сімей отримали кредити на будівництво, добудову та реконструкцію житла, 1 сім'я – на купівлю житла.
1.6. Екологічна безпека та охорона навколишнього природного середовища	1.6.1.1. Інформаційні заходи щодо впровадження роздільного збору твердих побутових відходів проведено, одиниць	Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації	2	3	3	1	-
	1.6.2.1. Інвестиційні проекти з будівництва смітте-переробних комплексів запроваджено, одиниць		0	0	0	-	Зменшення інвестиційної привабливості у зв'язку з воєнним станом в Україні
	1.6.3.1. Автоматизовані стаціонарні пости моніторингу атмосферного повітря встановлено		0	4	4	4	-
	1.6.4.1. Нові території та об'єкти природно-заповідного фонду створено, одиниць		9	10	28	19	-

2.1. Розвиток видів промислової діяльності з високою доданою вартістю	2.1.1.1. Промислові зони, на території яких реалізуються інфраструктурні проекти розширено, одиниць	Департамент економіки Київської обласної державної адміністрації	5	8	8	3	-
	2.1.2.1. Науковий центр дослідження аромату створено, одиниць	Управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації	0	0	0	-	Проект не розроблявся через відсутність замовника
	2.1.2.2. Інноваційні технології виробництва функціональних харчових продуктів на підприємствах області впроваджено, одиниць		0	0	0	-	Проект не розроблявся через відсутність замовника
	2.1.2.3. Інноваційні технології виробництва сніжків і сухих сніданків з вдосконаленими споживчими якостями на підприємствах області впроваджено		0	0	0	-	Проект не розроблявся через відсутність замовника
	2.1.3.1. Заходи з популяризації необхідності впровадження малим та середнім бізнесом технологій «Індустрія 4.0» проведено, одиниць	Департамент економіки Київської обласної державної адміністрації	3	3	3	-	-
2.2. Розвиток високотехнологічного сільськогосподарського виробництва	2.2.1.1. Проекти з організації виробництва альтернативного палива та підвищення енергоефективності на агропромислових підприємствах реалізовано, одиниць	Управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації	0	0	0	-	Проект не розроблявся через відсутність замовника
	2.2.1.2. Плантації енергетичних культур в лісосмугах та на інших закладених землях закладено, га		0	0	0	-	Проект не розроблявся через відсутність замовника
	2.2.1.3. Моніторинговий центр з електронного контролю (Індустрія 4.0) створено, одиниць		0	0	0	-	Проект не розроблявся через відсутність замовника
	2.2.2.1. Модернізація обладнання для виробництва молочної продукції проведена, одиниць		0	0	0	-	Проект не розроблявся через відсутність замовника
	2.2.2.2. Мережеву інфраструктуру постачання товарних партій сільськогосподарської продукції в торговельні мережі створено, одиниць		0	0	0	-	Проект не розроблявся через відсутність замовника
2.3. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та середнього підприємництва	2.3.1.1. Бізнес-інкубатор створено, одиниць	Департамент економіки Київської обласної державної адміністрації	0	0	0	-	Виконання заходу не здійснювалось у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та відсутністю фінансування з обласного бюджету. З метою створення умов для підвищення конкурентоспроможності, розвитку промисловості, стимулювання активізації інноваційної діяльності, сприяння підвищенню ділової активності суб'єктів малого та середнього бізнесу в області, реалізується Комплексна програма «Конкурентоспроможна Київщина» на 2022-2024 роки.
	2.3.1.2. Центри розвитку підприємництва створено, одиниць		0	0	1	1	У березні 2023 року за участі Київського обласного центру зайнятості, Департаменту економіки КОДА, Агенції регіонального розвитку Київської області відбулось відкриття Центру розвитку підприємництва при Бориспільському міськрайонному центрі зайнятості.
	2.3.2.1. Мікрокредитування бізнесу на зворотній основі за пріоритетними напрямками інноваційного розвитку підприємництва на конкурентній основі проведено, одиниць		0	0	210	210	Проведено додаткове відшкодування частини відсотків за інвестиційними кредитами суб'єктів мікро-, малого та середнього підприємництва Київської області, наданими уповноваженими банками в рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» на виконання Комплексної програми «Конкурентоспроможна Київщина» на 2022-2024 роки
	2.3.3.1. Платформи для експортерів Київської області створено, одиниць		0	0	0	-	Виконання заходу не здійснювалось у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та відсутністю фінансування з обласного бюджету.
	2.3.4.1. Кількість інвестиційних проєктів, що супроводжуються APP		6	0	10	4	Агенцією регіонального розвитку Київської області здійснено заходи щодо супроводження інвестиційних проєктів в процесі їх реалізації.

	2.3.5.1. Заходи щодо підтримки соціального підприємництва проведено, одиниць		3	6	11	8	Проведено 11 публічних заходів за участю представників влади, бізнесу, науковців для надання допомоги у вирішенні проблемних питань ведення підприємницької діяльності представникам бізнесу та сприяння соціальному підприємству у рамках реалізації Комплексної програми «Конкурентоспроможна Київщина» на 2022-2024 роки
2.4. Розвиток туризму та рекреацій	2.4.1.1. Кількість послуг з підтримки інформаційного порталу «Київщина туристична» надано, одиниць	Департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації	0	1	1	1	З метою популяризації туристичного потенціалу Київщини створено та розміщено на порталі «Мандруй Київщиною» 3D моделі об'єктів та тематичні туристичні маршрути
	2.4.1.2. Туристичний продукт «Туристичне Полісся» створено, одиниць		0	0	0	-	Виконання заходу не здійснювалось у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та відсутністю фінансування
	2.4.2.2. Туристичну дестинацію «Долина двох рік» створено, одиниць		0	0	0	-	Виконання заходу не здійснювалось у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та відсутністю фінансування
	2.4.3.1. Туристичні кластери створено, одиниць		0	0	0	-	Виконання заходу не здійснювалось у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та відсутністю фінансування

3.1. Розвиток інноваційної екосистеми	3.1.1.1.(1) Засідання тематичних круглих столів/фокус-груп у сферах смарт-спеціалізації та забезпечення розвитку інноваційної екосистеми Київської області проведено, заходи	Департамент економіки Київської обласної державної адміністрації	7	1	1	-6	Проведено круглий стіл з обговорення сфери смарт-спеціалізації Київської області «Біоактивні речовини та фармацевтика для здоров'я та краси людини» за участю підприємств-виробників парфумерних та косметичних засобів, мила та мючких засобів, зубної пасти, гігієнічних товарів, а також науковців та експертів, під час якого представлено потенційні напрями інноваційного розвитку косметичної галузі Київщини
	3.1.1.1.(2) Суб'єктами прийнято участь у заходах регіонального розвитку, осіб		307	130	130	-177	-
	3.1.1.2.Регіональний центр інноваційного розвитку громад створено, одиниць		0	0	0	-	Відсутність зацікавлених стейкхолдерів
	3.1.2.1.Міжнародні венчурні фонди-партнери для інвестування в українські гранти та StartUps залучено, одиниць	Управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації	0	0	0	-	Здійснювався пошук зацікавлених суб'єктів регіонального розвитку у реалізації проєкту венчурних фондів та стейкхолдерів
	3.1.2.2. Концепцію створення регіональних інноваційних фондів Київської області розроблено, одиниць	Департамент економіки Київської обласної державної адміністрації	0	0	0	-	Відсутність зацікавлених стейкхолдерів

	3.1.3.1. Концепцію створення Центру комерціалізації та трансферу сучасних агротехнологій на базі Білоцерківського національного аграрного університету розроблено		0	0	0	-	Відсутність зацікавлених стейкхолдерів
3.2. Активізація наукової та інноваційної діяльності в секторах смарт-спеціалізації	3.2.1.1. Концепцію створення регіонального інноваційного кластеру геномних технологій у біомедицині та сільському господарстві розроблено, одиниць	Департамент економіки Київської обласної державної адміністрації	0	0	0	-	Відсутність зацікавлених стейкхолдерів
3.3. Розвиток людського капіталу для підтримки смарт-спеціалізації регіону	3.3.1.1. Заходи для молоді (нетворкінги, тренінги, хакатони тощо) щодо створення інноваційного продукту проведено, одиниць		1	2	2	1	-
4.1. Розвиток територій в інтересах територіальних громад	4.1.1.1. Проекти містобудівної документації розроблено, одиниць	Департамент містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації	0	15	33	33	-
	4.1.1.2. Забезпечено містобудівною документацією місцевого рівня - генеральними планами населених пунктів і планами зонування, одиниць		12	12	12	-	У 2023 році розроблено 10 генеральних планів та 2 плани зонування населених пунктів. Проблемними питаннями залишалися подолання наслідків військової агресії, відсутність достатнього фінансування.
	4.1.2.1. Проекти містобудівної документації у базу даних містобудівного кадастру внесено, одиниць		24	5	29	5	Обмеження доступу до даних ГІС МБК, де знаходиться містобудівна документація у зв'язку з військовим станом в Україні

	4.1.2.2. Спеціалізовану геоінформаційну систему містобудівного моніторингу розроблено, одиниць		0	0	0	-	Термін дії Програми створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017-2021 роки закінчився у 2021 році, нова програма не затверджена.
	4.1.3.1. Радиологічне обстеження земель Київського Полісся, що не використовуються у сільськогосподарському виробництві проведено, одиниць	Управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації	0	0	0	-	Проект не розроблявся через відсутність замовника
	4.1.4.1. Земельну ділянку для будівництва Міждержавного пункту пропуску через державний кордон «Вільча-Олександрівка» відведено, одиниць	Департамент економіки Київської обласної державної адміністрації	0	0	0	-	Захід не реалізовувався через військову агресію Російської Федерації
4.2 Розвиток дорожньої та транспортної інфраструктури регіону	4.2.1.1. (1) Будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний середній ремонт доріг загального користування місцевого значення проведено, пог.м	Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації	96	69.157	96	-	Виконано заходи відповідно до запланованих обсягів робіт, ведено в експлуатацію 4 мостові споруди
	4.2.1.1. (2) Будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах проведено, кв.м		1500	0	1759.8	259.8	У звітному періоді проведено капітальний ремонт дороги по вул.Кленова від вул.Барвінкова до вул.Віктора Швеця в с.Гатне Фастівського району Київської області
	4.2.1.2. Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних 6375,5 км доріг загального користування місцевого значення надано, тис. кв.м		121.3	275.5	275.5	154.2	Роботи проведено в повному обсязі
	4.2.2.1. Капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії по вул.Онiкiєнка Олега в м.Бровари Київської області проведено, одиниць		0	0	0	-	Відсутність фінансування на реалізацію заходу



4.2.2.2. Транспортно-логістичний кластер створено, одиниць		0	0	0	-	Відсутність фінансування на реалізацію заходу
4.2.2.3. Частини мережі вуличного освітлення реконструйовано / капітально відремонтовано, одиниць		26	*	*	-	-
4.2.4.1. Проектно-кошторисну документацію на проєкт створення Міжнародного аеропорту «Біла Церква» з мультимодальною інфраструктурою розроблено, одиниць	Управління транспортної інфраструктури Київської обласної державної адміністрації	0	1	0	-	У зв'язку з продовженням повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, через відсутність детального плану території для розміщення аеропорту, а також з огляду на нездійснення передачі майна аеродромного комплексу комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс» проєкт не виконувався.
4.2.5.1. Електроавтобуси закуплено та введено в експлуатацію на маршрутах,		0	0	0	-	Через відсутність обласної цільової програми, яка б передбачала виконання заходу, він не реалізовувався.